

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Usługa Wrażliwa – upowszechnianie innowacji społecznych w środowiskach lokalnych (FEMP.06.23-IP.01- 1359/24),”

Nr umowy: UCHWAŁA NR 2309/24

Nazwa Województwo Małopolskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 01/09/2024 (dz/m/rok), zakończenie 31/08/2028 (dz/m/rok)

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji			Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od-do)	częstotliwość		
	Wdrożenie innowacji w oparciu o mechanizm grantowy (ścieżka A) – Cykl spotkań w Małopolsce „Usługa Wrażliwa na start!” – działanie animujące, sieciujące i inicjujące wdrażanie rozwiązań. Cykl spotkań skierowanych do środowiska potencjalnych grantobiorców, których celem jest m.in. przygotowanie zainteresowanych do aplikowania w konkursie	Personel projektu „Usługa Wrażliwa – upowszechnianie innowacji społecznych w środowiskach lokalnych” (Anita Parszewska, Małgorzata Głuszak, Kaja Potocka, Ewa	18.11.2025	10:00–13:00	Jednorazowe	Planowane zakończenie cyklu spotkań to 9.12.2025r.	Oświęcim –, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 MAŁOPOLSKA

	grantowym. Podczas spotkań prezentowane są założenia projektu "Usługa Wrażliwa – upowszechnianie innowacji społecznych w środowiskach lokalnych", omawianych jest 5 Innowacji społecznych wskazanych do rozwinięcia w formę usług społecznych i skierowanych do realizacji w pierwszej turze naboru. Przedstawione są też warunki konkursu i prowadzone konsultacje związane z tematyką innowacji. Spotkania mają charakter otwarty dla szerokiej publiczności i wspierają nabór.	Rutkowska, Dominika Marszałek-Rojek). W spotkaniu biorą udział średnio 3 osoby z personelu projektu.					
	Jak wyżej	Jak wyżej	20.11.2025	10:00–13:00	Jednorazowe	Jak wyżej	Wieliczka, Wielickie Centrum Kultury, Rynek Górny 6 AKTUALIZACJA Spotkanie przeniesiona na formułę on-line
	Jak wyżej	Jak wyżej	25.11.2025	10:00–13:00	Jednorazowe	Jak wyżej	Brzesko –Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Targowy 10
	Jak wyżej	Jak wyżej	26.11.2025	10:00–13:00	Jednorazowe	Jak wyżej	Miechów, Urząd Gminy i Miasta, ul. Henryka Sienkiewicza 25
	Jak wyżej	Jak wyżej	27.11.2025	10:00–13:00	Jednorazowe	Jak wyżej	Limanowa, Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4
	Jak wyżej	Jak wyżej	2.12.2025	11:00–14:00	Jednorazowe	Jak wyżej	Zakopane , Rzemieślnik

Małopolskie
Centrum
Przedsiębiorczości



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

							Hotel, ul. Kornela Makuszyńskiego 12
	Jak wyżej	Jak wyżej	4.12.2025	10:00–13:00	Jednorazowe	Jak wyżej	Olkusz, Centrum Kultury MOK Olkusz, ul. Szpitalna 32
	Jak wyżej	Jak wyżej	9.12.2025 AKTUALIZACJA	10:00–13:00	Jednorazowe	Jak wyżej	Nowy Targ, Zakład Aktywności Zawodowej od Nowa w Nowym Targu, Ludźmierska 32, 34-400
	Jak wyżej	Jak wyżej	10.12.2025	10:00–13:00	Jednorazowe	Jak wyżej	Kraków, Stadion Miejski im. Henryka Reymana, ul. Władysława Reymonta 20
	Jak wyżej	Jak wyżej	11.12.2025 AKTUALIZACJA	10:00–13:00	Jednorazowe	Jak wyżej	Tarnów, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Rynek 16, 33-100 Tarnów

* Beneficjent zobowiązany jest przysyłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 20 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 7 ust. 1 lit. e) umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.