

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Małopolskie Centra Usług Społecznych” za okres 01-30.04.2025 r.

Nr umowy: FEMP.06.23-IP.01-0914/24

Nazwa Beneficjenta: Województwo Małopolskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Okres realizacji projektu: 01.09.2024 r. - 31.10.2028 r.

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	Prowadzący	Termin realizacji			Termin zakończenia danej formy wsparcia	Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
			data	godziny (od-do)	częstotliwość		
1.	Liszki – spotkanie Konsultacyjne	Zespół ds. diagnozy	07.04.2025 r.	09.00-11.00	1 spotkanie	-	GOPS w Liszkach sala konferencyjna św. Jana Kantego 5
2.	Spotkanie KGW/NGO	Zespół ds. diagnozy	07.04.2025r.	16.30 - 18.30	1 spotkanie	-	GOPS w Liszkach sala konferencyjna św. Jana Kantego 5
3.	ROPS Kraków – spotkanie konsultacyjne z partnerami	J. Mańka, M. Bochdziewicz- Lulewicz	09.04.2025 r.	09.00-14.30	1 spotkanie	-	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, sala 245, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków
4.	Kety – Spotkanie konsultacyjne	dr Katarzyna Wojtanowicz, pracownicy	15.04.2025 r.	09.00-11.00	1 spotkania	-	Miejsce Aktywności Mieszkańców Kęty, Rynek 13, Aula

		GOPS w Kętach					
5.	Niepołomice – konsultacje wniosków z diagnozy / spotkanie informacyjne CUS		24.04.2025 r.	17:00-18:00	1 spotkanie	-	Dom kultury; 32-005 Słomiróg 119
6.	Grybów – Zogniskowany wywiad grupowy FGI z przedstawicielami instytucji	Ewelina Rzemińska, Anna Krok- Siuta	28.04.2025 r.	16.00-18.00	1 spotkanie	-	Urząd Miejski w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
7.	Niepołomice – konsultacje wniosków z diagnozy / spotkanie informacyjne CUS		28.04.2025 r.	18:00-19:00	1 spotkanie	-	Dom Kultury; 32-007 Zabierzów Bocheński 358
8.	Doradztwo metodologiczne	Doradca zewnętrzny	Ustalane na bieżąco z Partnerami projektu	-	cykl spotkań	-	Stacjonarnie w ustalanych z Partnerami miejscach lub zdalnie

* Beneficjent zobowiązany jest przysyłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 20 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 7 ust. 1 lit. e) umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.